


KEEP INVENTORY TRUE Smart Learning



Cronograma Keep Inventory True

Smart Learning

Segue abaixo cronograma com diagrama de sequencia programado para o decorrer do desenvolvimento e criação do projeto Keep Inventory True da equipe Smart Learning do curso AMS-ADS.



para a definição de requisitos deixamos definido a carga horária de 3 horas semanais, concluindo em média 60 horas anuais durante o desenvolvimento do projeto

MARKETING DO PROJETO

Para o marketing do projeto deixamos definido a carga horária de 2 horas semanais, concluindo em média 40 horas anuais durante o desenvolvimento do projeto

02

DESENVOLVIMENTO

Para o Desenvolvimento do projeto deixamos definido a carga horária de 5 horas semanais, concluindo em média 160 horas anuais durante o desenvolvimento do projeto

03



04

Para o UX/UI do projeto deixamos definido a carga horária de 4 horas semanais, concluindo em média 144 horas anuais durante o desenvolvimento do projeto